

Тезисы доклада

«О ходе строительства зданий дошкольных образовательных организаций и своевременности освоения денежных средств, выделенных из федерального бюджета»

Докладчик: Татаренко П.С. – министр образования Новгородской области

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 306-р Новгородской области предусмотрен иной межбюджетный трансферт в размере 455 млн. рублей на 2018-2019 годы, в том числе в 2018 году – 330 млн. рублей, в 2019 году – 125 млн. рублей, на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

Соглашение между Минобрнауки РФ и Правительством Новгородской области было заключено 15.08.2018.

К концу 2019 года должно быть введено 770 мест для детей дошкольного возраста, в том числе 430 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Разницу в 340 мест для детей старше 3 лет необходимо восполнить перепрофилированием помещений в существующих детских садах для создания групп для детей до 3 лет.

Детский сад в Батецком муниципальном районе.

Строительство детского сада на 60 мест дер. Мойка Батецкого района запланировано на 2019 год.

Получены положительные заключения государственной экспертизы проекта. 19.02.2019 проект внесен в реестр Минстроя России. В настоящее время идет подготовка документации на проведение аукциона на строительство объекта.

Стоимость строительства детского сада по смете составляет 82 млн. рублей. В бюджете предусмотрено 38 млн. рублей. С учетом корректировки проекта, уменьшения его стоимости и изысканием средств из бюджета муниципального района в 2019 году необходимо изыскать дополнительные средства в размере 41 млн. рублей.

Детский сад в Великом Новгороде по ул. Якова Павлова.

Муниципальный контракт заключен 08.11.2018. На строительной площадке установлен строительный город, завершены геодезические работы, выборка под фундамент. В 2018 году на строительство было направлено 48,5 млн. рублей – аванс. Процент готовности объекта – 6 %.

Детский сад в Великом Новгороде по ул. Речная.

Муниципальный контракт заключен 17.12.2018. Подрядная организация вышла на площадку 24.12.2018. В 2018 году на строительство было направлено 46,5 млн. рублей – аванс. Процент готовности объекта – 4 %.

Муниципальный контракт заключен 17.12.2018. Подрядная организация вышла на площадку 24.12.2018. В 2018 году на строительство было направлено 46,5 млн. рублей – аванс. Процент готовности объекта – 4 %.

Детский сад в Великом Новгороде по ул. Вересова.

Муниципальный контракт заключен 27.12.2018. Подрядная организация вышла на площадку 28.01.2019. В 2018 году на строительство было направлено 45,8 млн. рублей – аванс. Процент готовности объекта – 3 %.

Детский сад в Окуловском районе.

06.03.2019 получено положительное заключение о сметной документации. Предполагаемый срок заключения муниципального контракта на строительство объекта – 29.04.2019. Средства по строительству детского сада 2018 года также возвращены в федеральный бюджет.

Освоение средств федерального бюджета.

По общим правилам Бюджетного кодекса и исходя из Правил использования Резервного фонда предыдущих периодов не израсходованные денежные ассигнования текущего года направляются в Резервный фонд Правительства РФ в течение первых 15 рабочих дней следующего финансового года и могут быть получены из резервного фонда Правительства в размере, не превышающем остатка неиспользованных средств иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.


Неизрасходованные средства по строительству садов возвращены в федеральный бюджет. Решение о возврате средств в 2019 году из резервного фонда Правительства РФ будет принято после согласования обращения Новгородской области Правительством РФ.

Пунктом 5 статьи 21 федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» установлено, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2019 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются субсидии на софинансирование реализации мероприятий программы содействия созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях и иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования, на 2018 - 2020 годы в объемах не менее остатков не использованных в 2018 году указанных межбюджетных трансфертов, направленных в резервный фонд Правительства Российской Федерации.

В адрес главного распорядителя бюджетных средств по строительству садов (Минпросвещения России) направлено письмо за подписью Губернатора Новгородской области с просьбой рассмотреть возможность выделения бюджету Новгородской области в 2019 году средств иного межбюджетного

трансферта в объеме не менее остатков не использованных в 2018 году указанных межбюджетных трансфертов, направленных в резервный фонд Правительства Российской Федерации.

**Министр образования
Новгородской области**



П.С. Татаренко