
Тезисы доклада
«Своевременность освоения денежных средств, выделенных из феде­

рального бюджета на строительство детских дошкольных учреждений»
Докладчик: Татаренко П.С. -  министр образования Новгородской

области

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 
2018 года № 306-р Новгородской области предусмотрен иной межбюджет- 
ный трансферт в размере 455 млн. рублей на 2018-2019 годы, в том числе в 
2018 году -  330 млн. рублей, в 2019 году -  125 млн. рублей, на создание до­
полнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образова­
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования.

Соглашение между Минобрнауки РФ и Правительством Новгородской 
области было заключено 15.08.2018.

К концу 2019 года должно быть введено 770 мест для детей дошколь­
ного возраста, в том числе 430 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет. Разницу в 340 мест для детей старше 3 лет необходимо восполнить пере­
профилированием помещений в существующих детских садах для создания 
групп для детей до 3 лет.

Детский сад в Батецком муниципальном районе.
Строительство детского сада на 60 мест дер. Мойка Батецкого района 

запланировано на 2019 год.
Получены положительные заключения государственной экспертизы 

проекта. Планируется, что 18.02.2019 состоится комиссия по включению 
проекта в реестр экономически эффективных проектов Минстроя России. 
Это является обязательным условием расходования средств федерального 
бюджета.

Стоимость строительства детского сада по смете составляет 84 млн. 
рублей. В бюджете предусмотрено 38 млн. С учетом корректировки проекта, 
уменьшения его стоимости и изысканием средств из бюджета муниципально­
го района в 2019 году необходимо изыскать дополнительные средства в раз­
мере 41 млн. рублей.

Детский сад в Великом Новгороде по ул. Якова Павлова.
Муниципальный контракт заключен 08.11.2018. На строительной пло­

щадке установлен строительный город, завершены геодезические работы, 
выборка под фундамент. В 2018 году на строительство было направлено 48,5 
млн. рублей -  аванс.

Детский сад в Великом Новгороде по ул. Речная.
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Муниципальный контракт заключен 17.12.2018. Подрядная организа­
ция вышла на площадку 24.12.2018. В 2018 году на строительство было 
направлено 46,5 млн. рублей -  аванс.

Детский сад в Великом Новгороде по ул. Вересова.
Муниципальный контракт заключен 27.12.2018. Подрядная организа­

ция вышла на площадку 28.01.2019. В 2018 году на строительство было 
направлено 45,8 млн. рублей -  аванс.

Детский сад в Окуловском районе.
Планируемый срок получения положительных заключений государ­

ственной экспертизы проекта - 18.02.2019. Ориентировочный срок объявле­
ния конкурса на строительство -  25.03.2019, срок заключения муниципально­
го контракта -  08.04.2019. Средства по строительству детского сада 2018 го­
да также возвращены в федеральный бюджет.

Освоение средств федерального бюджета.
По общим правилам Бюджетного кодекса и исходя из Правил исполь­

зование Резервного фонда предыдущих периодов не израсходованные де­
нежные ассигнования текущего года направляются в Резервный фонд Прави­
тельства РФ в течение первых 15 рабочих дней следующего финансового го­
да и могут быть получены из резервного фонда Правительства в размере, не 
превышающем остатка неиспользованных средств иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение.

Неизрасходованные средства по строительству садов возвращены в фе­
деральный бюджет. Решение о возврате средств в 2019 году из резервного 
фонда Правительства РФ будет принято после согласования обращения Нов­
городской области Правительством РФ.

Пунктом 5 статьи 21 федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го­
дов» установлено, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2019 году 
из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетам субъ­
ектов Российской Федерации предоставляются субсидии на софинансирова- 
ние реализации мероприятий программы содействия созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях и иные межбюджетные трансферты на 
финансовое обеспечение реализации мероприятий по созданию в субъектах 
Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 меся­
цев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образо­
вания, на 2018 - 2020 годы в объемах не менее остатков не использованных в 
2018 году указанных межбюджетных трансфертов, направленных в резерв­
ный фонд Правительства Российской Федерации.
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В адрес главного распорядителя бюджетных средств по строительству 
садов (Минпросвещения России) будет направлено письмо за подписью Гу­
бернатора Новгородской области с просьбой рассмотреть возможность выде­
ления бюджету Новгородской области в 2019 году средств иного межбюд- 
жетного трансферта в объеме не менее остатков не использованных в 2018 
году указанных межбюджетных трансфертов, направленных в резервный 
фонд Правительства Российской Федерации.

Министр образования 
Новгородской области П.С. Татаренко


